-5)	♣ Project_SIGC	211 días	vie 15/01/21
-5	Inicio	0 días	vie 15/01/21
-5	■ Fase 1 Preparación	37 días	vie 15/01/21
-5	Conformación del equipo	4 días	vie 15/01/21
-5)	Alistamiento	5 días	jue 21/01/21
-5	Selección de la organización	5 días	jue 28/01/21
-5	₄ Fase 2	22 días	vie 5/02/21
-5)	Realizar contactos previos	5 días	vie 5/02/21
-3	Diseño de instrumentos de recolección de información	6 días	vie 5/02/21
-5)	Planteamiento del problema	4 días	lun 15/02/21
-5	Objetivos	1 día	lun 15/02/21
-5	Nombre	1 día	lun 15/02/21
<u>_</u>	Alcance	2 días	lun 15/02/21
<u>-5</u>	Justificación	1 día	lun 15/02/21
-5 <sub>3</sub>	Revisión bibliográfica	15 días	mar 16/02/21
5	△ Planeación	46 días	mar 9/03/21
-5)	■ Informe de requerimientos	24 días	mar 9/03/21
-5	Requerimientos funcionales	10 días	mar 9/03/21
-5	Requerimientos no funcionales	5 días	lun 15/03/21
5	Casos de uso	15 días	lun 22/03/21
-5	▲ Mapa de procesos	15 días	lun 12/04/21
•	Mapa de procesos	15 días	lun 12/04/21
•	Diagrama de flujo	15 días	lun 12/04/21
	■ Modelo Entidad Relación	7 días	lun 3/05/21
,	Modelación ER	7 días	lun 3/05/21
<b>&gt;</b>	△ Implementación	85 días	mié 12/05/21
	■ Base de datos	30 días	mié 12/05/21
•	Diseño de la base de datos	15 días	mié 12/05/21
<b>&gt;</b>	Datos insertados	15 días	mié 2/06/21
•	Consultas y joins	15 días	mié 2/06/21
•	■ Prototipo	20 días	mié 23/06/21
•	Mockup	20 días	mié 23/06/21
<b>&gt;</b>	△ CRUD	35 días	mié 21/07/21
<b>&gt;</b>	Conexión entre bases de datos	20 días	mié 21/07/21
<b>&gt;</b>	CRUD funcional y módulos	15 días	mié 21/07/21
	casos de uso	20 días	mié 11/08/21
•		43 días	mié 8/09/21
•	Modelo de calidad	15 días	mié 8/09/21
		28 días	mié 29/09/21
	Usuario	7 días	mié 29/09/21
	Operación	22 días	mié 29/09/21
<b>,</b>	орелинен	0 días	vie 5/11/21

